

PROSJEKTSTATUS ETTER ANDRE KVARTAL (per 31.05.2010)

FOOTBALL FOR PEACE IN FARYAB

1. Generell oppsummering av status

Aktivitetene for prosjektets første år finner sted i distriktene Maimana og Belcheragh, som ligger henholdsvis sentralt og øst i den sørlige delen av Faryab-provinsen. I første år av prosjektet er fokuset hovedsakelig fotball og fredsopplæring, mens man i prosjektets andre år også vil tilby yrkesopplæring for jenter og gutter.

Sanayee Development Organization (SDO) ligger godt an med de fleste av de planlagte prosjektaktivitetene. Når det gjelder fotballtreningen og fredsopplæringen ligger SDO endog litt foran planlagt skjema:

- Syv lag er startet opp med til sammen 155 spillere – 40 jenter og 115 gutter:
 - Tre lag a 25 spillere er etablert på Abu Obaid High School i Maimana. Her er lagene delt inn i alderskategoriene under 18, 15 og 12 år. Det eldste laget har allerede oppnådd et høyt nivå og trener hver dag.
 - To lag a 20 spillere er etablert på jenteskolen på Setara High School i Maimana. Det var opprinnelig planlagt ett lag, men pga. stor interesse og manglende lag å trene med ble lag nr. 2 etablert.
 - To lag a 20 spillere er etablert i Belcheragh. På grunn av de tøffere værforholdene i distriktet har treningen for disse lagene vært mer sporadisk.
- Parallelt med praktisk og teoretisk fotballoplæring gjennomgår lagene fredsopplæring. Alle lagene er sammensatt av ungdom fra flere etniske grupper. Lagene i Maimana består av fem etniske grupper (usbekere og turkmenere, tadsjiker, pashtunere, hazara), mens lagene i Belcheragh består av to etniske grupper (usbekere og turkmenere). Gjensidig respekt og samhandling er hovedfokus for fredsopplæringen, og dette praktiseres videre i fotballtreningen.
- Det viser seg at måten man kombinerer teori og praksis på i prosjektet faller i smak hos deltakerne. Foreløping har man ikke hatt noen drop-outs fra lagene og undervisningen. Interessen brer om seg, og særlig i Maimana har det kommet flere forespørsler om etablering av flere lag.
- I mars var 2 instruktører fra Norges Fotballforbund (NFF) på et intensivt besøk i Maimana og gjennomførte et første opplæringsprogram for trenere og dommere. Opplegget fulgte NFFs filosofi for inkluderende fotball, og fokuserte hovedsakelig på barnefotball, fair play og regler. Deltakerne tok godt imot instruktørene og uttrykte stor nytte av opplegget. På kursets siste dag ble diplomer overrakt de 31 deltakerne, deriblant én kvinne. Instruktørene var godt fornøyd med innsatsen og nivået blant deltakerne. De konkluderer imidlertid med at det burde fokuseres i større grad på breddefotball enn tekniske ferdigheter for å kunne sikre at prosjektet favner vidt.

2. Foreløpige resultater i forhold til problemstillingene som prosjektet adresserer

Det er tre hovedproblemer som prosjektet søker å adressere i løpet av prosjektets første år:

- I. Fredlig sameksistens mellom medlemmer av lokalsamfunnet

I løpet av første halvår er syv lag startet kommet i gang med både fotball- og fredsopplæring. På grunn av de komplekse problemstillingene er det vanskelig å måle resultatene foreløpig. Men man ser gode resultater i forhold til samarbeid mellom spillerne. På banen ser man gjensidig respekt og toleranse, og det er minimalt med voldelig adferd som tidligere har vært en utfordring.

II. Positiv sosial interaksjon

Gjennom fotballagene som nå trener sammen flere ganger i uken adresserer SDO den tidligere manglende arenaen for sosial interaksjon for 115 spillere. Det kreves imidlertid mer tid for å kunne vurdere betydningen av dette i forhold til reduksjon av langsiktig anti-sosial oppførsel og i forhold til unge menns involvering i organisert kriminalitet og væpnede grupper.

III. Plass for rekreasjon

I forhold til etablering av fotballbaner har det vært noen utfordringer på grunn av tøffe vinterforhold og andre utfordringer. Spesielt er banekonstruksjon i Belcheragh forsinket grunnet manglende veiforbindelse etter vårflo. Sikkerhet er også en betydelig faktor her. Tross dette er forberedelser gjennomført og bygging igangsatt.

Det ble behov for å identifisere alternativ til rehabilitering av Maimana Stadion etter diskusjoner med provinsmyndighetene. Abu Obaid High School ble identifisert som et meget godt nytt alternativ. Selve banekonstruksjonen har imidlertid vært noe utfordrende grunnet liten støtte lokalt. Dessuten har man sett behov for bygging av en beskyttende/skjermende mur rundt banen, noe som opprinnelig ikke lå i budsjettet. Banen på Setara High School er imidlertid ferdigstilt og i drift.

Bygging av i Maimana er foreløpig ikke kommet i gang av budsjettmessige årsaker.

3. Koordinering med andre interessenter

SDO legger stor vekt på koordinering i forhold til lokale myndigheter på provins- og distriktsnivå. I tillegg koordineres også prosjektet i forhold til andre interessenter for å sikre god forankring og langsiktighet:

- Prosjektet er generelt godt koordinert med provins- og distriktsmyndigheter. Pga. sikkerhetsutfordringer blir også muligheter for besøk i felt koordinert med lokale myndigheter.
- Utdanningsmyndigheter - både i forhold til tilrettelegging av fysiske forhold med areal til baner og pensum som innbefatter både sport og fredsopplæring. Spesielt er det stor interesse for prosjektet innen den delen av utdanningsministeriet som har ansvaret for idrett i skolen, og regelmessig oppfølging gjennomføres.
- Den nasjonale fotballföderasjonen informeres og har vært involvert i introduksjonen for de 31 trenerne og dommerne.
- Fotballföderasjonen i Faryab er involvert i forhold til etablering og registrering av fotballag.
- Den provinsielle olympiske komité gir full støtte til prosjektet.

4. Læring fra prosjektet så langt

Første halvår har gitt SDO en del ulike erfaringer som det er viktig å bygge videre på, både i dette prosjektet og for andre prosjekter:

- SDOs erfaring og gode rykte har vært essensielt for den gode starten på prosjektet. Spesielt har den forverrede sikkerhetssituasjonen i Faryab-provinsen blitt en utfordring, men SDOs erfaringer har gjort at prosjektet har fått støtte lokalt.
- Planlegging av konstruksjonsarbeid i løpet av vintermånedene i Nord-Afghanistan er ambisiøst, og dette vil unngås for fremtiden. Tilgang til materialer og arbeidskraft har vært utfordrende, noe som også påvirker prosjektkostnadene.
- Involvering av unge med spesielle fysiske utfordringer var prioritert i opprinnelig prosjektplan, basert på manglende eksisterende tilbud til disse. Men siden det viste seg vanskelig å rekruttere interessenter fra denne gruppen til prosjektet bør man vurdere hvilke aktiviteter man tilbyr denne gruppen i fremtidige prosjekter.
- Før oppstarten av prosjektet var man klar over at det ville være en særlig utfordring knyttet til etablering av jentelag og å identifisere en kvinnelig trener. Men erfaringen fra forhandlingsprosessen rundt etableringen av jentelaget på Setara High School har gitt gode erfaringer man kan bygge videre på, også i forhold til andre aktivitetsområder.
- Det er svært gledelig at prosjektet er blitt populært. Imidlertid viser det seg at dette gir en tilleggsutfordring i at kommersielle interesser har fattet interesse for spillere på A-laget til Abu Obaid High School. Tross dette har man klart å beholde spillerne og å holde fokus på den helhetlige tilnærmingen.